

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月30日																																																																																																							
契約業者名	株式会社植村組																																																																																																							
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号																																																																																																							
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)築造工事																																																																																																							
工事場所	薩摩川内市港町地先																																																																																																							
工事種別	港湾土木工事																																																																																																							
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 共通工</td><td>—— 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 基礎捨石①</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>63.4</td><td>1,670m3</td><td></td></tr><tr><td> 捨石①本均し</td><td rowspan="5">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 捨石①荒均し</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 基礎捨石②</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 捨石②本均し</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 捨石②荒均し</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 本体工(ケーソン式)</td><td>—— 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 本体工(鋼杭式)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 鋼管杭打設(杭A)</td><td>φ 1,200 × L37.673m</td><td>本</td><td>9</td><td>φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L13,673 鋼管杭継手現場溶接</td><td>} 原契約のとおり —— 削除</td></tr><tr><td> 鋼管杭打設(杭B)</td><td>φ 1,200 × L36.940m</td><td>本</td><td>1</td><td>φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L12,940 鋼管杭継手現場溶接</td><td>} 原契約のとおり —— 削除</td></tr><tr><td> 裏込工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 防砂目地板</td><td>B=1.0m</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td> 裏込材</td><td>—— 削除</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	岸壁(－12m)						共通工	—— 原契約のとおり					基礎工						基礎捨石①	雑石5～100kg/個程度	m	63.4	1,670m3		捨石①本均し	} 原契約のとおり					捨石①荒均し					基礎捨石②					捨石②本均し					捨石②荒均し					本体工(ケーソン式)	—— 原契約のとおり					本体工(鋼杭式)						鋼管杭打設(杭A)	φ 1,200 × L37.673m	本	9	φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L13,673 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり —— 削除	鋼管杭打設(杭B)	φ 1,200 × L36.940m	本	1	φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L12,940 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり —— 削除	裏込工						防砂目地板	B=1.0m	箇所	3			裏込材	—— 削除				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																																																			
岸壁(－12m)																																																																																																								
共通工	—— 原契約のとおり																																																																																																							
基礎工																																																																																																								
基礎捨石①	雑石5～100kg/個程度	m	63.4	1,670m3																																																																																																				
捨石①本均し	} 原契約のとおり																																																																																																							
捨石①荒均し																																																																																																								
基礎捨石②																																																																																																								
捨石②本均し																																																																																																								
捨石②荒均し																																																																																																								
本体工(ケーソン式)	—— 原契約のとおり																																																																																																							
本体工(鋼杭式)																																																																																																								
鋼管杭打設(杭A)	φ 1,200 × L37.673m	本	9	φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L13,673 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり —— 削除																																																																																																			
鋼管杭打設(杭B)	φ 1,200 × L36.940m	本	1	φ 1,200 × t12 × L24,000 φ 1,200 × t12 × L12,940 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり —— 削除																																																																																																			
裏込工																																																																																																								
防砂目地板	B=1.0m	箇所	3																																																																																																					
裏込材	—— 削除																																																																																																							
工期(自)	令和6年5月10日																																																																																																							
工期(至)	令和7年3月14日																																																																																																							
変更前の契約金額	230,784,409		円 (税込み)																																																																																																					
変更金額	35,200,000		円 (税込み)																																																																																																					
変更後の契約金額	265,984,409		円 (税込み)																																																																																																					
変更理由	1. 基礎工における本均しについて、施工方法及び費用が確定した。 2. 本体工におけるケーソン据付について、施工方法及び費用が確定した。 3. ICT基礎工及びICT本体工について、数量及び費用が確定した。 4. 条件により、鋼管杭等の材料規格を変更した。 5. 不測の現地条件等による鋼管杭打設の工程遅延により、工期を延伸する必要が生じた。																																																																																																							