

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月30日																																																																												
契約業者名	株式会社渡辺組																																																																												
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号																																																																												
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)築造工事(第2次)																																																																												
工事場所	薩摩川内市港町地先																																																																												
工事種別	港湾土木工事																																																																												
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>70.2</td><td>1,824m3</td><td></td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本体工(ケーソン式)</td><td>—— 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本体工(鋼杭式)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭打設(杭A)</td><td>φ1,200×L37.673m</td><td>本</td><td>12</td><td>φ1,200×t12×L24,000 φ1,200×t12×L13.673 鋼管杭継手現場溶接</td><td rowspan="2">} 原契約のとおり 削除</td></tr><tr><td>裏込工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>B=1.0m</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>—— 削除</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	岸壁(－12m)						基礎工						基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	70.2	1,824m3		捨石本均し	} 原契約のとおり					捨石荒均し					本体工(ケーソン式)	—— 原契約のとおり					本体工(鋼杭式)						鋼管杭打設(杭A)	φ1,200×L37.673m	本	12	φ1,200×t12×L24,000 φ1,200×t12×L13.673 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり 削除	裏込工						防砂目地板	B=1.0m	箇所	3			裏込材	—— 削除				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																																								
岸壁(－12m)																																																																													
基礎工																																																																													
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	70.2	1,824m3																																																																									
捨石本均し	} 原契約のとおり																																																																												
捨石荒均し																																																																													
本体工(ケーソン式)	—— 原契約のとおり																																																																												
本体工(鋼杭式)																																																																													
鋼管杭打設(杭A)	φ1,200×L37.673m	本	12	φ1,200×t12×L24,000 φ1,200×t12×L13.673 鋼管杭継手現場溶接	} 原契約のとおり 削除																																																																								
裏込工																																																																													
防砂目地板	B=1.0m	箇所	3																																																																										
裏込材	—— 削除																																																																												
工期(自)	令和6年5月10日																																																																												
工期(至)	令和7年3月14日																																																																												
変更前の契約金額	213,095,852 円 (税込み)																																																																												
変更金額	51,480,000 円 (税込み)																																																																												
変更後の契約金額	264,575,852 円 (税込み)																																																																												
変更理由	1. 基礎工における本均しについて、施工方法及び費用が確定した。 2. 本体工におけるケーソン据付について、施工方法及び費用が確定した。 3. ICT基礎工及びICT本体工について、数量及び費用が確定した。 4. 条件により、鋼管杭等の材料規格を変更した。 5. 不測の現地条件等による鋼管杭打設の工程遅延により、工期を延伸する必要が生じた。																																																																												