

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月10日
契約業者名	株式会社上東建設
契約業者の住所	鹿児島県南さつま市加世田武田14892番地
工事の内容	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事
工事場所	指宿市湊
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年8月1日
工期(至)	令和7年2月17日
変更前の契約金額	71,005,000 円 (税込み)
変更金額	△ 1,584,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	69,421,000 円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 本体工(セルラーブロック製作)について、数量を変更した。