

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月14日		
契約業者名	株式会社上東建設		
契約業者の住所	鹿児島県南さつま市加世田武田14892番地		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事		
工事場所	指宿市湊		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年8月1日		
工期(至)	令和7年2月17日		
変更前の契約金額	69,421,000	円 (税込み)	
変更金額	2,893,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	72,314,000	円 (税込み)	
変更理由	1. 工事請負契約書第26 条第5 項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名:コンクリート(18N-8-40BB、30N-12-20BB)		