

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月18日																									
契約業者名	日研高圧平和キドウ株式会社																									
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4番地26																									
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事																									
工事場所	鹿児島市谷山港1丁目																									
工事種別	港湾土木工事																									
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>臨港道路 本体工(ブロック) セルラーブロック製作 (上段ブロック)</td><td>L B H 5.0m×5.4m×4.8m</td><td>個</td><td>7</td><td>指定部分(内2個)</td></tr><tr><td>セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))</td><td>L B H (7.4m) 5.0m×5.4m×1.92m</td><td>個</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))</td><td>L B H (6.9m) 5.0m×5.4m×1.92m</td><td>個</td><td>7</td><td>指定部分(内2個)</td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆ブロック製作</td><td>ペルメックス2t型</td><td>個</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	臨港道路 本体工(ブロック) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m×5.4m×4.8m	個	7	指定部分(内2個)	セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))	L B H (7.4m) 5.0m×5.4m×1.92m	個		原契約のとおり	セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))	L B H (6.9m) 5.0m×5.4m×1.92m	個	7	指定部分(内2個)	被覆・根固工 被覆ブロック製作	ペルメックス2t型	個		原契約のとおり
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																						
臨港道路 本体工(ブロック) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m×5.4m×4.8m	個	7	指定部分(内2個)																						
セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))	L B H (7.4m) 5.0m×5.4m×1.92m	個		原契約のとおり																						
セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))	L B H (6.9m) 5.0m×5.4m×1.92m	個	7	指定部分(内2個)																						
被覆・根固工 被覆ブロック製作	ペルメックス2t型	個		原契約のとおり																						
工期(自)	令和6年4月26日																									
工期(至)	令和7年3月14日																									
変更前の契約金額	114,574,624 円 (税込み)																									
変更金額	616,000 円 (税込み)																									
変更後の契約金額	115,190,624 円 (税込み)																									
変更理由	1. セルラーブロックの積み出し時期が早まったため、指定部分の数量を変更した。 2. 特記仕様書共通編8-1-41(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置した。																									