

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月18日																							
契約業者名	小牧建設株式会社																							
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目1番2号																							
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第3次)																							
工事場所	鹿児島市谷山港1丁目																							
工事種別	港湾土木工事																							
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路 本土工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)</td><td>L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m</td><td>個</td><td>9</td><td rowspan="2">指定部分(内4個)</td></tr><tr><td>セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))</td><td>L B H (7.4m) 5.0m × 5.4m × 1.92m</td><td>個</td><td>4</td></tr><tr><td>セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))</td><td>L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m</td><td>個</td><td>5</td><td>指定部分(内4個)</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路 本土工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m	個	9	指定部分(内4個)	セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))	L B H (7.4m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個	4	セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))	L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個	5	指定部分(内4個)
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																				
臨港道路 本土工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m	個	9	指定部分(内4個)																				
セルラーブロック製作 (下段ブロック(1))	L B H (7.4m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個	4																					
セルラーブロック製作 (下段ブロック(2))	L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個	5	指定部分(内4個)																				
工期(自)	令和6年4月26日																							
工期(至)	令和7年3月14日																							
変更前の契約金額	95,728,451 円 (税込み)																							
変更金額	616,000 円 (税込み)																							
変更後の契約金額	96,344,451 円 (税込み)																							
変更理由	1. セルラーブロックの積み出し時期が早まったため、指定部分の数量を変更した。 2. 特記仕様書共通編8-1-41(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置した。																							