

(第2回)契約変更の内容

|                          |                                           |         |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|--|
| 契約年月日                    | 令和7年3月3日                                  |         |  |
| 契約業者名                    | こうかき建設株式会社                                |         |  |
| 契約業者の住所                  | 鹿児島県鹿児島市小野四丁目3番19号                        |         |  |
| 工事の名称                    | 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事(第4次)      |         |  |
| 工事場所                     | 鹿児島市新栄町                                   |         |  |
| 工事種別                     | 港湾土木工事                                    |         |  |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 変更なし                                      |         |  |
| 工期(自)                    | 令和6年5月24日                                 |         |  |
| 工期(至)                    | 令和7年3月28日                                 |         |  |
| 変更前の契約金額                 | 114,032,017                               | 円 (税込み) |  |
| 変更金額                     | 462,000                                   | 円 (税込み) |  |
| 変更後の契約金額                 | 114,494,017                               | 円 (税込み) |  |
| 変更理由                     | 1. 特記仕様書共通編8-1-41(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置した。 |         |  |