

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月13日		
契約業者名	株式会社渡辺組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)築造工事(第2次)		
工事場所	薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和7年3月14日		
変更前の契約金額	264,575,852	円 (税込み)	
変更金額	5,665,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	270,240,852	円 (税込み)	
変更理由	1. 本体工(鋼杭式)における鋼管杭打設について、数量及び費用が確定した。 2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。		