

(第4回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月19日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年4月15日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	262,906,244 円 (税込み)
変更金額	7,832,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	270,738,244 円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26 条第5 項に基づく請負代金額の変更のため。 (単品スライドによる変更) 材料名:基礎捨石(川内産)、裏込材(川内産、桜島産)、被覆石(川内産)