

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月24日																																																																																									
契約業者名	株式会社西園組																																																																																									
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本2862番地1																																																																																									
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事																																																																																									
工事場所	指宿市湯の浜地先																																																																																									
工事種別	港湾土木工事																																																																																									
工事概要  (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>突堤(大山崎)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>灯浮標管理・撤去</td> <td></td> <td>基</td> <td rowspan="10">}</td> <td rowspan="10">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>標識灯管理・移設</td> <td></td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>基礎工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎捨石</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>捨石本均し</td> <td>±5cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>捨石荒均し</td> <td>±30cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>本体工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>場所打ちコンクリート</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>被覆・根固工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>被覆石(1)</td> <td>雑石300~500kg/個程度</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>被覆均し</td> <td>±50cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>被覆ブロック据付</td> <td>ホロースケヤー 1t型</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>上部工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>場所打ちコンクリート</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>消波工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消波ブロック撤去・仮置</td> <td>シーロックアドバンス61 4t型</td> <td>個</td> <td>99</td> <td>流用材 仮巻き止め部</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック仮置</td> <td>シーロックアドバンス61 6t型</td> <td>個</td> <td>27</td> <td>支給材料</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック据付(1)</td> <td>シーロックアドバンス61 4t型</td> <td>個</td> <td>77</td> <td>支給材料 1工区(内流用材17個)</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック据付(2)</td> <td>シーロックアドバンス61 4t型</td> <td>個</td> <td>30</td> <td>支給材料 3工区</td> </tr> <tr> <td>消波ブロック据付(3)</td> <td>シーロックアドバンス61 6t型</td> <td>個</td> <td>91</td> <td>支給材料 2工区</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	突堤(大山崎)					共通工					灯浮標管理・撤去		基	}	原契約のとおり	標識灯管理・移設		基	基礎工			基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	捨石本均し	±5cm	m	捨石荒均し	±30cm	m	本体工			場所打ちコンクリート		m	被覆・根固工			被覆石(1)	雑石300~500kg/個程度	m	被覆均し	±50cm	m	被覆ブロック据付	ホロースケヤー 1t型	個	上部工			場所打ちコンクリート		m	消波工					消波ブロック撤去・仮置	シーロックアドバンス61 4t型	個	99	流用材 仮巻き止め部	消波ブロック仮置	シーロックアドバンス61 6t型	個	27	支給材料	消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	77	支給材料 1工区(内流用材17個)	消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 4t型	個	30	支給材料 3工区	消波ブロック据付(3)	シーロックアドバンス61 6t型	個	91	支給材料 2工区
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																						
突堤(大山崎)																																																																																										
共通工																																																																																										
灯浮標管理・撤去		基	}	原契約のとおり																																																																																						
標識灯管理・移設		基																																																																																								
基礎工																																																																																										
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m																																																																																								
捨石本均し	±5cm	m																																																																																								
捨石荒均し	±30cm	m																																																																																								
本体工																																																																																										
場所打ちコンクリート		m																																																																																								
被覆・根固工																																																																																										
被覆石(1)	雑石300~500kg/個程度	m																																																																																								
被覆均し	±50cm	m																																																																																								
被覆ブロック据付	ホロースケヤー 1t型	個																																																																																								
上部工																																																																																										
場所打ちコンクリート		m																																																																																								
消波工																																																																																										
消波ブロック撤去・仮置	シーロックアドバンス61 4t型	個	99	流用材 仮巻き止め部																																																																																						
消波ブロック仮置	シーロックアドバンス61 6t型	個	27	支給材料																																																																																						
消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型	個	77	支給材料 1工区(内流用材17個)																																																																																						
消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 4t型	個	30	支給材料 3工区																																																																																						
消波ブロック据付(3)	シーロックアドバンス61 6t型	個	91	支給材料 2工区																																																																																						
工期(自)	令和6年5月10日																																																																																									
工期(至)	令和7年3月28日																																																																																									
変更前の契約金額	171,490,000 円 (税込み)																																																																																									
変更金額	25,971,000 円 (税込み)																																																																																									
変更後の契約金額	197,461,000 円 (税込み)																																																																																									
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li> <li>2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li> <li>3. ICT施工について、費用を計上した。</li> <li>4. 本体工について、数量及び費用が確定した。</li> <li>5. 安全監視船について、日数が確定した。</li> </ol>																																																																																									