

(第4回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月26日
契約業者名	株式会社西園組
契約業者の住所	鹿児島県指宿市岩本2862番地1
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
工事場所	指宿市湯の浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	197,461,000 円 (税込み)
変更金額	3,498,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	200,959,000 円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名:レディミクストコンクリート(18-8-40BB) レディミクストコンクリート(30-15-20BB)