

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月16日	
契約業者名	丸福建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市易居町4-3	
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事(第2次)	
工事場所	薩摩川内市港町地先	
工事種別	港湾等しゅんせつ工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和7年5月21日	
工期(至)	令和7年10月3日	
変更前の契約金額	233,299,000	円 (税込み)
変更金額	3,903,162	円 (税込み)
変更後の契約金額	237,202,162	円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び港湾請負工事積算基準、設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更	