

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月18日
契約業者名	株式会社森山(清)組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目13番25号
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事
工事場所	鹿児島市新栄町地先
工事種別	港湾しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月14日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	92,092,000 円 (税込み)
変更金額	1,319,649 円 (税込み)
変更後の契約金額	93,411,649 円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更