

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月14日		
契約業者名	米盛建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)		
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年3月19日		
工期(至)	令和8年1月9日		
変更前の契約金額	240,427,000	円 (税込み)	
変更金額	1,708,291	円 (税込み)	
変更後の契約金額	242,135,291	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更		