

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月14日	
契約業者名	株式会社植村組	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号	
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区) 護岸(改良)外2件工事	
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和7年3月19日	
工期(至)	令和8年3月17日	
変更前の契約金額	195,877,000	円 (税込み)
変更金額	2,620,562	円 (税込み)
変更後の契約金額	198,497,562	円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更	