

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約年月日 | 令和7年7月15日 |
| 契約業者名 | 株式会社植村組 |
| 契約業者の住所 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目9番8号 |
| 工事の名称 | 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次) |
| 工事場所 | 鹿児島市鴨池新町地先 |
| 工事種別 | 港湾等土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 変更なし |
| 工期(自) | 令和7年5月12日 |
| 工期(至) | 令和8年1月30日 |
| 変更前の契約金額 | 204,490,000 円 (税込み) |
| 変更金額 | 2,031,291 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 206,521,291 円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更 |