

(第1回) 契約変更の内容

|                          |                                                                    |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 契約年月日                    | 令和7年7月15日                                                          |         |
| 契約業者名                    | 米盛建設株式会社                                                           |         |
| 契約業者の住所                  | 鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目2番7号                                                 |         |
| 工事の名称                    | 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)                                   |         |
| 工事場所                     | 鹿児島市鴨池新町地先                                                         |         |
| 工事種別                     | 港湾等土木工事                                                            |         |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 変更なし                                                               |         |
| 工期(自)                    | 令和7年3月25日                                                          |         |
| 工期(至)                    | 令和8年1月30日                                                          |         |
| 変更前の契約金額                 | 185,119,000                                                        | 円 (税込み) |
| 変更金額                     | 1,910,505                                                          | 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額                 | 187,029,505                                                        | 円 (税込み) |
| 変更理由                     | 1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更 |         |