

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月11日					
契約業者名	株式会社植村組					
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号					
工事の名称	令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第3次)					
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内					
工事種別	空港等土木					
工事概要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
	用地造成 準備工(A流域) 準備工 表土除去 構造物撤去工(A流域) 構造物取壊し工 コンクリート取壊し 排水工(A流域) 管渠設置 管内清掃 既設コンクリート表面補修 排水管(1) 排水管(2) エポキシ充填 緑地工(A流域) 植生工 種子吹付 付帯工(A流域) 付帯施設工 コンクリート復旧 仮設工(A流域) 開口部養生 敷鉄板設置・撤去	t=10cm 鉄筋コンクリート FRPM管 φ300 FRPM管 φ500 立坑部 t=21cm	m3 m3 m 式 m m m3 m2 m3 m2	3 } 178 1 178 178 } 33 } 46	工事数量総括表より 原契約のとおり 原契約のとおり 原契約のとおり	夜間 夜間 夜間 夜間 夜間 夜間
工期(自)	令和7年6月9日					
工期(至)	令和7年12月12日					
変更前の契約金額	69,300,000 円 (税込み)					
変更金額	2,805,000 円 (税込み)					
変更後の契約金額	72,105,000 円 (税込み)					
変更理由	1. 既設排水管の事前確認により、管内清掃と補修を追加し、工期延伸した。 2. 土砂搬出先について、搬出先を変更した。 3. 施工方法の見直しにより、立て坑の形状を変更した。					