

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月30日																																		
契約業者名	株式会社森山(清)組																																		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊1－13－25																																		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(－12m)外1件浚渫工事																																		
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先																																		
工事種別	港湾等しゅんせつ																																		
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>航路・泊地(－12m)、泊地(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工 汚濁防止膜設置・管理</td><td>H=4,6,7m</td><td>m</td><td>220</td><td></td></tr><tr><td>浚渫工 浚渫</td><td>設計水深 －9.0m 法面勾配 1:1.5</td><td>m2</td><td>12,561</td><td></td></tr><tr><td>土捨工 土運船運搬 リクレーマ揚土 仮設係船柱</td><td></td><td>式 式 基</td><td>1 1 1</td><td></td></tr><tr><td>土工 土砂投入</td><td></td><td>m3</td><td>9,964</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	航路・泊地(－12m)、泊地(－12m)					共通工 汚濁防止膜設置・管理	H=4,6,7m	m	220		浚渫工 浚渫	設計水深 －9.0m 法面勾配 1:1.5	m2	12,561		土捨工 土運船運搬 リクレーマ揚土 仮設係船柱		式 式 基	1 1 1		土工 土砂投入		m3	9,964	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																															
航路・泊地(－12m)、泊地(－12m)																																			
共通工 汚濁防止膜設置・管理	H=4,6,7m	m	220																																
浚渫工 浚渫	設計水深 －9.0m 法面勾配 1:1.5	m2	12,561																																
土捨工 土運船運搬 リクレーマ揚土 仮設係船柱		式 式 基	1 1 1																																
土工 土砂投入		m3	9,964																																
工期(自)	令和7年4月1日																																		
工期(至)	令和7年9月30日																																		
変更前の契約金額	257,070,798 円 (税込み)																																		
変更金額	17,160,000 円 (税込み)																																		
変更後の契約金額	274,230,798 円 (税込み)																																		
変更理由	1. 事業計画の見直しにより、揚土方法を変更した。 2. ICT起工測量結果により、浚渫数量が確定した。 3. 事業計画の見直しにより、共通工(汚濁防止膜)の数量を変更した。 4. 作業船団の回航費について、確定した。 5. 土工数量について、数量及び費用が確定した。 6. 現場不一致により、共通工(係留ピット設置)の数量が確定した。 7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 8. 工期延伸に伴う熱中症対策に資する現場管理費率の費用が確定した。 9. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。																																		