

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月14日																																																																										
契約業者名	村上建設株式会社																																																																										
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29－9																																																																										
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)裏込工事																																																																										
工事場所	薩摩川内市港町地先																																																																										
工事種別	港湾土木工事																																																																										
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込・裏埋工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>非液状化材</td><td>フェロマンガンスラグ</td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>防砂シート①</td><td></td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層</td><td>クラッシャーラン C-40</td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>フィルター層均し</td><td>±20cm</td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>裏埋材</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>防砂目地板補修</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>鋼管杭保護鉄板</td><td></td><td>箇所</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>大型土のう製作設置</td><td></td><td>袋</td><td>1,764</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート取壊し</td><td>無筋コンクリート</td><td>箇所</td><td>4</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	岸壁(－12m)					裏込・裏埋工					裏込材	5～100kg/個	m	43		非液状化材	フェロマンガンスラグ	m	43		防砂シート①		m	43		フィルター層	クラッシャーラン C-40	m	43		フィルター層均し	±20cm	m	43		裏埋材	5～100kg/個	m	43		防砂目地板補修		式	1		鋼管杭保護鉄板		箇所	9		大型土のう製作設置		袋	1,764		構造物撤去工					コンクリート取壊し	無筋コンクリート	箇所	4	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																							
岸壁(－12m)																																																																											
裏込・裏埋工																																																																											
裏込材	5～100kg/個	m	43																																																																								
非液状化材	フェロマンガンスラグ	m	43																																																																								
防砂シート①		m	43																																																																								
フィルター層	クラッシャーラン C-40	m	43																																																																								
フィルター層均し	±20cm	m	43																																																																								
裏埋材	5～100kg/個	m	43																																																																								
防砂目地板補修		式	1																																																																								
鋼管杭保護鉄板		箇所	9																																																																								
大型土のう製作設置		袋	1,764																																																																								
構造物撤去工																																																																											
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	箇所	4																																																																								
工期(自)	令和7年4月1日																																																																										
工期(至)	令和7年10月31日																																																																										
変更前の契約金額	254,656,138円 (税込み)																																																																										
変更金額	10,890,000円 (税込み)																																																																										
変更後の契約金額	265,546,138円 (税込み)																																																																										
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事の施工範囲及び形状、数量を変更した。 2. 事業計画見直しにより、大型土嚢製作・設置を追加変更した。 3. 現場不一致により、防砂目地板の補修を追加変更した。 4. 現場不一致により、構造物撤去工の数量を変更した。 5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 7. 工期延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更した。																																																																										