

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年11月20日
契約業者名	こうかき建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市小野四丁目3番19号
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第3次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年5月30日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	66,605,000円 (税込み)
変更金額	198,000円 (税込み)
変更後の契約金額	66,803,000円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名:レディーミクストコンクリート