

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月11日						
契約業者名	株式会社植村組						
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号						
工事の名称	令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事(第3次)						
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内						
工事種別	空港等土木						
工事概要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	
	用地造成 準備工 (A流域) 準備工 表土除去	t=10cm	m3	}	工事数量総括表より 原契約のとおり	夜間	
	構造物撤去工 (A流域) 構造物取壊し工 コンクリート取壊し	鉄筋コンクリート	m3			夜間	
	排水工 (A流域) 管渠設置 排水管 (1) 排水管 (2) アモルタル充填	FRPM管 φ300 FRPM管 φ500	m m m3			夜間	
	緑地工 (A流域) 植生工 種子吹付		m2			夜間	
	付帯工 (A流域) 付帯施設工 コンクリート復旧	立坑部 t=21cm	m3			夜間	
	仮設工 (A流域) 開口部養生 敷鉄板設置・撤去		m2			夜間	
	仮設道路工 (A流域) 仮設道路 敷鉄板設置・撤去		m2			夜間	
						92	
工期(自)	令和7年6月9日						
工期(至)	令和7年12月12日						
変更前の契約金額	72,105,000 円 (税込み)						
変更金額	1,430,000 円 (税込み)						
変更後の契約金額	73,535,000 円 (税込み)						
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 排水工の施工にあたり使用した敷鉄板について、数量及び費用が確定した。 3. 建設機械の運搬及び日々回送について、数量及び費用が確定した。 4. 保安要員について、数量及び費用が確定した。 5. 熱中症対策に視する現場管理費の補正について、費用が確定した。						