

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月15日					
契約業者名	株式会社植村組					
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号					
工事の名称	令和7年度鹿児島空港排水施設改良工事					
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内					
工事種別	空港等土木					
<div>工事概要 (変更した内容について記述する)</div>	用地造成				工事数量総括表より	
	準備工 (A流域)					
	準備工 表土除去	t=10cm	m3	}	原契約のとおり	夜間
	構造物撤去工 (A流域)					
	構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (1)	無筋コンクリート	m3	87		夜間
	排水工 (A流域)					
	側溝設置					
	自由勾配側溝 (1)	縦断用 VS700 × 900	m	75		
	自由勾配側溝 (2)	縦断用 VS800 × 800	m	}	原契約のとおり	
	自由勾配側溝 (3)	縦断用 VS800 × 900	m	}		
	自由勾配側溝 (4)	横断用 VS700 × 700	m	0	原契約のとおり	
	自由勾配側溝 (5)	横断用 VS800 × 800	m	}		
	接続枡設置					
	接続枡 (1)	A1-15接続枡 900 × 900 × 1,160	基	0	原契約のとおり	
	接続枡 (2)	A1-16接続枡 900 × 900 × 1,100	基	}		
	緑地工 (A流域)					
	植生工					
	張芝	全面張	m2	}	原契約のとおり	
	種子吹付		m2	}		
	排水構造物工 (B流域)					
	管渠更生工 (滑走路直下)					
	管更生	φ 1,200mm	m	}	原契約のとおり	夜間【指定部分】
	仮設道路工 (A流域)					
	仮設道路					
	敷鉄板設置・撤去		m2	1,394		夜間
工期(自)	令和7年5月21日					
工期(至)	令和7年12月19日					
変更前の契約金額	128,920,000 円 (税込み)					
変更金額	5,291,000 円 (税込み)					
変更後の契約金額	134,211,000 円 (税込み)					
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 排水工の施工にあたり使用した敷鉄板について、数量及び費用が確定した。 3. 構造物取壊し工及び排水工について、数量を変更した。 4. 建設機械の運搬及び日々回送について、数量及び費用が確定した。 5. 土砂搬出先について、搬出先を変更した。 6. 排水工について、接続枡を廃し、側溝の突合せ接合に変更した。 7. 熱中症対策に視する現場管理費の補正について、費用が確定した。					