

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月16日
契約業者名	株式会社和田機動建設
契約業者の住所	鹿児島県指宿市東方8547番地1
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)被覆ブロック外1件製作工事
工事場所	鹿児島県指宿市湊
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月31日
工期(至)	令和8年1月21日
変更前の契約金額	101,246,479円 (税込み)
変更金額	8,368,520円 (税込み)
変更後の契約金額	109,614,999円 (税込み)
変更理由	1. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。