

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月25日				
契約業者名	株式会社常盤建設				
契約業者の住所	鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水201番地5				
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)被覆ブロック製作工事(第2次)				
工事場所	鹿児島県指宿市湊				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要 (変更した内容について記述する)					
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
	突堤(摺ヶ浜) 被覆・根固工 被覆ブロック製作	ラティス 6t型	個	700	
工期(自)	令和7年11月10日				
工期(至)	令和8年3月25日				
変更前の契約金額	41,745,000                      円 (税込み)				
変更金額	93,654,000                      円 (税込み)				
変更後の契約金額	135,399,000                      円 (税込み)				
変更理由	1. 被覆ブロックについて、製作個数を追加した。				