

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月25日														
契約業者名	株式会社常磐建設														
契約業者の住所	鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水201番地5														
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)被覆ブロック製作工事(第2次)														
工事場所	指宿市奏														
工事種別	港湾土木工事														
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>突堤(摺ヶ浜) 被覆・根固工 被覆ブロック製作</td><td>ラティス 6t型</td><td>個</td><td>700</td><td></td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	突堤(摺ヶ浜) 被覆・根固工 被覆ブロック製作	ラティス 6t型	個	700	
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要										
突堤(摺ヶ浜) 被覆・根固工 被覆ブロック製作	ラティス 6t型	個	700												
工期(自)	令和7年11月10日														
工期(至)	令和8年3月25日														
変更前の契約金額	41,745,000円 (税込み)														
変更金額	93,654,000円 (税込み)														
変更後の契約金額	135,399,000円 (税込み)														
変更理由	1. 被覆ブロックについて、製作個数を追加した。														