

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月29日		
契約業者名	米盛建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目2番7号		
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)		
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先		
工事種別	港湾等土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年3月25日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	222,977,505	円 (税込み)	
変更金額	5,841,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	228,818,505	円 (税込み)	
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 品目:基礎捨石① 川内産、裏込材 川内産 基礎捨石② 川内産、被覆石 川内産 レディーミクストコンクリート		