

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月30日		
契約業者名	小牧建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市郡元1丁目1番2号		
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)		
工事場所	鹿児島市谷山港3丁目 鹿児島市七ツ島1丁目52		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年5月30日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	74,965,000	円	(税込み)
変更金額	1,826,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	76,791,000	円	(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 品目: 生コンクリート、銅製型枠賃料		