

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月23日		
契約業者名	株式会社常磐建設		
契約業者の住所	鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水201番地5		
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)被覆ブロック製作工事(第2次)		
工事場所	指宿市奏		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年11月10日		
工期(至)	令和8年3月25日		
変更前の契約金額	135,399,000	円 (税込み)	
変更金額	1,837,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	137,236,000	円 (税込み)	
変更理由	1. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 2. 快適トイレについて、費用が確定した。 4. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。		