

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年5月28日
契約業者名	令和6年度指宿港海岸整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体 代表事業者 一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和6年度指宿港海岸整備検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	40,568,000 円 (税込み)
変更金額	4,092,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	44,660,000 円 (税込み)
変更理由	別紙(2)のとおり

(別紙1)

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
業務計画	計画準備	式	1	} 原契約のとおり
	業務打合せ	回	5	
突堤区間の施設整備に伴う課題の抽出と対応策の検討	突堤区間の施設整備に伴う課題の抽出と対応策の検討	式	1	
	侵食対策施設整備検討委員会の開催	回	1	
ワークショップの補助	ワークショップの補助	回	1	
	資料収集・整理	式	1	
整備効果検討	資産被害額の算定	式	1	
	年平均便益額の算定	式	1	
	事業により発現する効果の検討	式	1	
	費用の算定	式	1	
	費用便益分析の計算	式	1	
	評価資料の作成	式	1	
	照査	照査	式	
水質連続観測調査	水温	地点	1	
	塩分	地点	1	2層(表層・底層)
水質調査	現地測定	地点	10	No. 1～7-4
	採水	地点	7	No. 1～7-1
	水質分析試験	検体	112	7地点×8項目×2層
	n-ヘキサン抽出物は表層のみ	検体	7	7地点×1項目×1層
底質調査	採泥	地点	7	No. 1～7-1
	底質分析試験	検体	28	7地点×4項目
成果	業務完成図書作成	式	1	} 原契約のとおり

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付で、令和6年度指宿港海岸整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体 代表事業者 一般財団法人沿岸技術研究センター と契約締結し、現在、鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

・環境調査（春期）の追加について

令和6年3月に開催された「侵食対策施設整備検討委員会」において、今後の突堤整備による環境への影響を検証するため、4季調査を実施する必要がある旨、委員より提言があった。したがって、春期調査については6月までに実施する必要があるため、委員会と関係が深い本業務で実施することで受注者と協議し承諾を得た。