

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月13日																																																																																																					
契約業者名	日本工営株式会社 福岡支店																																																																																																					
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵1丁目2番12号																																																																																																					
業務の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁実施設計																																																																																																					
業務場所	発注者指定の場所																																																																																																					
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																																																																					
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th colspan="2" rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位 数量</th></tr><tr><td>臨港道路橋梁実施設計設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td></td><td rowspan="5">原契約のとおり</td></tr><tr><td>仮設設計(下部工)</td><td>作業構台 鉄筋架台 鋼管矢板打設足場</td><td>ケース ケース ケース</td><td></td></tr><tr><td>実施設計(下部工)</td><td>図面作成 数量計算</td><td>タイプ タイプ</td><td></td></tr><tr><td>修正設計(上部工)</td><td>鋼製排水溝 架設計画</td><td>ケース ケース</td><td></td></tr><tr><td>実施設計(上部工)</td><td>図面作成 数量計算</td><td>タイプ タイプ</td><td>1 1 P3～P9 P3～P9</td></tr><tr><td rowspan="4">支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)</td><td>設計計画</td><td>基</td><td>1</td><td rowspan="4">基本(P1)</td></tr><tr><td>設計計算</td><td>基</td><td>1</td><td>基本(P1)</td></tr><tr><td>設計図面</td><td>基</td><td>1</td><td>基本(P1)</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>基</td><td>1</td><td>基本(P1)</td></tr><tr><td rowspan="4">支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)</td><td>設計計画</td><td>基</td><td>3</td><td rowspan="4">類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td>設計計算</td><td>基</td><td>3</td><td>類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td>設計図面</td><td>基</td><td>3</td><td>類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>基</td><td>3</td><td>類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td rowspan="2">橋脚配筋図修正</td><td>設計図面</td><td>基</td><td>1</td><td rowspan="2">基本(P1)</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>基</td><td>1</td><td>基本(P1)</td></tr><tr><td rowspan="2">橋脚配筋図修正</td><td>設計図面</td><td>基</td><td>3</td><td rowspan="2">類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>基</td><td>3</td><td>類似(P2、P10、P11)</td></tr><tr><td>CIMモデル作成</td><td>CIMモデル作成</td><td>式</td><td></td><td rowspan="5">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		設 計 仕 様	単位 数量	臨港道路橋梁実施設計設計計画	設計計画	式		原契約のとおり	仮設設計(下部工)	作業構台 鉄筋架台 鋼管矢板打設足場	ケース ケース ケース		実施設計(下部工)	図面作成 数量計算	タイプ タイプ		修正設計(上部工)	鋼製排水溝 架設計画	ケース ケース		実施設計(上部工)	図面作成 数量計算	タイプ タイプ	1 1 P3～P9 P3～P9	支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)	設計計画	基	1	基本(P1)	設計計算	基	1	基本(P1)	設計図面	基	1	基本(P1)	数量計算	基	1	基本(P1)	支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)	設計計画	基	3	類似(P2、P10、P11)	設計計算	基	3	類似(P2、P10、P11)	設計図面	基	3	類似(P2、P10、P11)	数量計算	基	3	類似(P2、P10、P11)	橋脚配筋図修正	設計図面	基	1	基本(P1)	数量計算	基	1	基本(P1)	橋脚配筋図修正	設計図面	基	3	類似(P2、P10、P11)	数量計算	基	3	類似(P2、P10、P11)	CIMモデル作成	CIMモデル作成	式		原契約のとおり	協議・報告	協議・報告	回		照査	照査	式		成果物	業務完成図書作成	式	
業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要																																																																																																			
	設 計 仕 様	単位 数量																																																																																																				
臨港道路橋梁実施設計設計計画	設計計画	式		原契約のとおり																																																																																																		
仮設設計(下部工)	作業構台 鉄筋架台 鋼管矢板打設足場	ケース ケース ケース																																																																																																				
実施設計(下部工)	図面作成 数量計算	タイプ タイプ																																																																																																				
修正設計(上部工)	鋼製排水溝 架設計画	ケース ケース																																																																																																				
実施設計(上部工)	図面作成 数量計算	タイプ タイプ	1 1 P3～P9 P3～P9																																																																																																			
支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)	設計計画	基	1	基本(P1)																																																																																																		
	設計計算	基	1		基本(P1)																																																																																																	
	設計図面	基	1		基本(P1)																																																																																																	
	数量計算	基	1		基本(P1)																																																																																																	
支保工修正設計(鋼管矢板井筒基礎計算含む)	設計計画	基	3	類似(P2、P10、P11)																																																																																																		
	設計計算	基	3		類似(P2、P10、P11)																																																																																																	
	設計図面	基	3		類似(P2、P10、P11)																																																																																																	
	数量計算	基	3		類似(P2、P10、P11)																																																																																																	
橋脚配筋図修正	設計図面	基	1	基本(P1)																																																																																																		
	数量計算	基	1		基本(P1)																																																																																																	
橋脚配筋図修正	設計図面	基	3	類似(P2、P10、P11)																																																																																																		
	数量計算	基	3		類似(P2、P10、P11)																																																																																																	
CIMモデル作成	CIMモデル作成	式		原契約のとおり																																																																																																		
協議・報告	協議・報告	回																																																																																																				
照査	照査	式																																																																																																				
成果物	業務完成図書作成	式																																																																																																				
	履行期間(自)	令和6年12月24日																																																																																																				
履行期間(至)	令和7年3月24日																																																																																																					
変更前の契約金額	10,450,000	円	(税込み)																																																																																																			
変更金額	2,706,000	円	(税込み)																																																																																																			
変更後の契約金額	13,156,000	円	(税込み)																																																																																																			
変更理由	①支保工の構造変更が必要による、支保工修正設計・橋脚配筋図の項目追加 ②支保工の修正設計・橋脚配筋図の項目追加により、履行期限を令和7年3月24日に延伸 ③橋梁上部工の実実施設計におけるタイプ数の変更																																																																																																					