

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月24日
契約業者名	令和6年度指宿港海岸整備検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体 代表事業者 一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和6年度指宿港海岸整備検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	44,660,000 円 (税込み)
変更金額	15,180,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	59,840,000 円 (税込み)
変更理由	1. ワークショップの開催回数に変更が生じた。 2. 侵食対策施設整備検討委員会の開催回数に変更が生じた。 3. 施設配置の見直しにより、実施内容の一部に変更が生じ、追加の解析・計算に伴う費用を計上した。

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
業務計画	計画準備	式	1	原契約 のとおり。
	業務打合せ	回	5	
突堤区間の施設整備に伴う 課題の抽出と対応策の検討	突堤区間の施設整備に伴う課題の抽出 と対応策の検討	式	1	
侵食対策施設整備検討委員 会の開催	侵食対策施設整備検討委員会の開催	回	2	
ワークショップの補助	ワークショップの補助	回	2	原契約 のとおり。
整備効果検討	資料収集・整理	式	1	
	資産被害額の算定	式	1	
	年平均便益額の算定	式	1	
	事業により発現する効果の検討	式	1	
	費用の算定	式	1	
	費用便益分析の計算	式	1	
	評価資料の作成	式	1	
照査	照査	式	1	
水質連続観測調査	水温	地点	1	
	塩分	地点	1	
水質調査	現地測定	地点	10	
	採水	地点	7	
	水質分析試験	検体	112	
	n-ヘキサン抽出物は表層のみ	検体	7	
底質調査	採泥	地点	7	
	底質分析試験	検体	28	
成果	業務完成図書作成	式	1	