

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月27日				
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター				
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号				
業務の名称	令和6年度指宿港海岸施工検討業務				
業務場所	発注者指定の場所				
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)				
業務概要 (変更した内容について記述する)	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要
		設 計 仕 様	単位	数量	
	令和6年度指宿港海岸施工検討業務(変更第2回)				
	計画準備	計画準備	式	1	突堤(山王川)、突堤(摺ヶ浜)護岸(F-D工区) 突堤(山王川)、突堤(摺ヶ浜) 護岸(F-D工区) " " 突堤(山王川)、突堤(摺ヶ浜)護岸(F-D工区) " 事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回
	施工方法の検討	資料収集整理	項目	3	
		現地調査	日	1	
		施工上の課題の抽出整理	項目	2	
		施工方法の検討(1)	項目	2	
		施工方法の検討(2)	項目	2	
		作業ヤードの検討	項目	2	
施工工程の検討		項目	3		
	概算工事費の算定	項目	3		
協議・報告	協議・報告	回	4		
照 査	照 査	式	1		
成果物	業務完成図書作成	式	1		
履行期間(自)	令和6年5月21日				
履行期間(至)	令和7年3月28日				
変更前の契約金額	20,790,000	円 (税込み)			
変更金額	5,500,000	円 (税込み)			
変更後の契約金額	26,290,000	円 (税込み)			
変更理由	1. 追加になった施工方法について、検討内容と金額が確定した。				