

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月19日																																																																																																						
契約業者名	日本工営株式会社																																																																																																						
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵1丁目2番12号																																																																																																						
業務の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨海道路詳細設計外1件																																																																																																						
業務場所	発注者指定の場所																																																																																																						
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																																																																						
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="2">業 務 内 容</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">数 量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th></th></tr><tr><td>臨港道路詳細設計外1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">〔詳細設計〕 道路詳細設計</td><td>道路詳細設計(A)</td><td>km</td><td>0.9</td><td>予備設計あり</td><td rowspan="4">予備設計あり</td></tr><tr><td>平面交差点詳細設計</td><td>式</td><td>1</td><td>予備設計あり</td></tr><tr><td>関係機関との協議資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>バーチャルツアー作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">〔交通分析〕 交通分析</td><td>現状特性等把握</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td>将来交通需要予測</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>将来交差点解析</td><td>箇所</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>将来の交通課題整理</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>混雑度の検証</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ピンポイント対策の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>臨港道路検討会資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">交通量調査</td><td>交通量調査</td><td>箇所</td><td>13</td><td rowspan="2">追加した交通量調査8箇所の内、信号が無い2箇所を除く6箇所にて渋滞長・滞留長調査を追加</td></tr><tr><td>渋滞長・滞留長調査</td><td>箇所</td><td>6</td></tr><tr><td>流出入交通量の検証</td><td>流出入交通量の検証</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回</td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容		単 位	数 量	摘 要	設 計 仕 様		臨港道路詳細設計外1件						〔詳細設計〕 道路詳細設計	道路詳細設計(A)	km	0.9	予備設計あり	予備設計あり	平面交差点詳細設計	式	1	予備設計あり	関係機関との協議資料作成	式	1		バーチャルツアー作成	式	1		〔交通分析〕 交通分析	現状特性等把握	式	1			将来交通需要予測	ケース	3		将来交差点解析	箇所	13		将来の交通課題整理	式	1		混雑度の検証	式	1		ピンポイント対策の検討	式	1		臨港道路検討会資料作成	式	1						交通量調査	交通量調査	箇所	13	追加した交通量調査8箇所の内、信号が無い2箇所を除く6箇所にて渋滞長・滞留長調査を追加	渋滞長・滞留長調査	箇所	6	流出入交通量の検証	流出入交通量の検証	式	1			協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回		照査	照査	式	1			成果物	業務完成図書作成	式	1		
業 務 名 称	業 務 内 容		単 位	数 量	摘 要																																																																																																		
	設 計 仕 様																																																																																																						
臨港道路詳細設計外1件																																																																																																							
〔詳細設計〕 道路詳細設計	道路詳細設計(A)	km	0.9	予備設計あり	予備設計あり																																																																																																		
	平面交差点詳細設計	式	1	予備設計あり																																																																																																			
	関係機関との協議資料作成	式	1																																																																																																				
	バーチャルツアー作成	式	1																																																																																																				
〔交通分析〕 交通分析	現状特性等把握	式	1																																																																																																				
	将来交通需要予測	ケース	3																																																																																																				
	将来交差点解析	箇所	13																																																																																																				
	将来の交通課題整理	式	1																																																																																																				
	混雑度の検証	式	1																																																																																																				
	ピンポイント対策の検討	式	1																																																																																																				
	臨港道路検討会資料作成	式	1																																																																																																				
交通量調査	交通量調査	箇所	13	追加した交通量調査8箇所の内、信号が無い2箇所を除く6箇所にて渋滞長・滞留長調査を追加																																																																																																			
	渋滞長・滞留長調査	箇所	6																																																																																																				
流出入交通量の検証	流出入交通量の検証	式	1																																																																																																				
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回																																																																																																			
照査	照査	式	1																																																																																																				
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																																				
履行期間(自)	令和7年4月1日																																																																																																						
履行期間(至)	令和8年3月27日																																																																																																						
変更前の契約金額	32,120,000	円	(税込み)																																																																																																				
変更金額	11,770,000	円	(税込み)																																																																																																				
変更後の契約金額	43,890,000	円	(税込み)																																																																																																				

変更理由

1. 浚渫工事における事業計画の見直しにより、調査時期・回数を変更した。