

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月19日																																																																								
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																																																																								
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号																																																																								
業務の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路施工検討業務																																																																								
業務場所	発注者指定の場所																																																																								
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																																								
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>臨港道路施工検討</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>施工検討</td><td>資料収集整理</td><td>項目</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>現地調査</td><td>日</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>整備計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ブロック製作・据付計画の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>既設消波ブロック活用検討</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>工程検討(川内港)</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>施工ステップ・軌跡図作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単位	数量	臨港道路施工検討					計画準備	計画準備	式	1		施工検討	資料収集整理	項目	1			現地調査	日	1			整備計画の検討	式	1			ブロック製作・据付計画の検討	式	1			既設消波ブロック活用検討	箇所	3			工程検討(川内港)	式	1			施工ステップ・軌跡図作成	式	1		協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回	照 査	照 査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																																					
	設 計 仕 様	単位	数量																																																																						
臨港道路施工検討																																																																									
計画準備	計画準備	式	1																																																																						
施工検討	資料収集整理	項目	1																																																																						
	現地調査	日	1																																																																						
	整備計画の検討	式	1																																																																						
	ブロック製作・据付計画の検討	式	1																																																																						
	既設消波ブロック活用検討	箇所	3																																																																						
	工程検討(川内港)	式	1																																																																						
	施工ステップ・軌跡図作成	式	1																																																																						
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回																																																																					
照 査	照 査	式	1																																																																						
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																						
履行期間(自)	令和7年5月20日																																																																								
履行期間(至)	令和8年3月13日																																																																								
変更前の契約金額	19,250,000円 (税込み)																																																																								
変更金額	5,720,000円 (税込み)																																																																								
変更後の契約金額	24,970,000円 (税込み)																																																																								
変更理由	①履行期限を令和8年2月20日から令和8年3月13日に工期延伸 ②施工工程検討の追加 ③工事施工ステップ図・軌跡図作成の追加																																																																								