

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月20日																																																																					
契約業者名	株式会社エコー																																																																					
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区堺町1－1－1																																																																					
業務の名称	令和6年度指宿港海岸実施設計																																																																					
業務場所	発注者指定の場所																																																																					
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																																					
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>指宿港海岸実施設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td>原契約のとおり。</td></tr><tr><td rowspan="6">実施設計</td><td>数量計算(1)</td><td>式</td><td>1</td><td>突堤1基</td></tr><tr><td>数量計算(2)</td><td>タイプ</td><td>1</td><td>護岸(改良) 護岸<養浜></td></tr><tr><td>図面作成(1)</td><td>式</td><td>1</td><td>突堤1基</td></tr><tr><td>図面作成(2)</td><td>タイプ</td><td>1</td><td>護岸(改良) 護岸<養浜></td></tr><tr><td>プレキャスト部材の照査</td><td>タイプ</td><td>4</td><td>突堤(山王川)縦堤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>長寿命化計画の作成</td><td>長寿命化計画の作成</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td>原契約のとおり。</td></tr><tr><td>施工手順の検討</td><td>施工手順の検討</td><td>項目</td><td>2</td><td>護岸(F-D 工区) 突堤(山王川)</td></tr><tr><td>BIM/CIM モデル作成</td><td>BIM/CIM モデル作成</td><td>式</td><td>1</td><td>突堤(山王川)縦堤</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり。</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td></tr></table>	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単 位	数 量	指宿港海岸実施設計					設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり。	実施設計	数量計算(1)	式	1	突堤1基	数量計算(2)	タイプ	1	護岸(改良) 護岸<養浜>	図面作成(1)	式	1	突堤1基	図面作成(2)	タイプ	1	護岸(改良) 護岸<養浜>	プレキャスト部材の照査	タイプ	4	突堤(山王川)縦堤					長寿命化計画の作成	長寿命化計画の作成	式	}	原契約のとおり。	施工手順の検討	施工手順の検討	項目	2	護岸(F-D 工区) 突堤(山王川)	BIM/CIM モデル作成	BIM/CIM モデル作成	式	1	突堤(山王川)縦堤	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり。	照査	照査	式	成果物	業務完成図書作成	式
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																																		
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																																			
指宿港海岸実施設計																																																																						
設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり。																																																																		
実施設計	数量計算(1)	式		1	突堤1基																																																																	
	数量計算(2)	タイプ	1	護岸(改良) 護岸<養浜>																																																																		
	図面作成(1)	式	1	突堤1基																																																																		
	図面作成(2)	タイプ	1	護岸(改良) 護岸<養浜>																																																																		
	プレキャスト部材の照査	タイプ	4	突堤(山王川)縦堤																																																																		
長寿命化計画の作成	長寿命化計画の作成	式	}	原契約のとおり。																																																																		
施工手順の検討	施工手順の検討	項目		2	護岸(F-D 工区) 突堤(山王川)																																																																	
BIM/CIM モデル作成	BIM/CIM モデル作成	式	1	突堤(山王川)縦堤																																																																		
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり。																																																																		
照査	照査	式																																																																				
成果物	業務完成図書作成	式																																																																				
履行期間(自)	令和7年3月24日																																																																					
履行期間(至)	令和8年3月13日																																																																					
変更前の契約金額	11,341,000円 (税込み)																																																																					
変更金額	5,951,000円 (税込み)																																																																					
変更後の契約金額	17,292,000円 (税込み)																																																																					

変更理由

- 1. 実施設計について、数量が確定した。
- 2. 図レキャスト部材の照査の追加が生じた。
- 3. BIM/CIMモデル作成の追加が生じた。
- 4. 施工手順の検討の追加が生じた。
- 5. 施工実態調査の追加が生じた。