

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	九州総合建設株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目6番18号
工事の名称	令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第3次)
工事場所	苅田港新松山地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	208,095,257 円(税込み)
変更金額	△ 1,554,960 円(税込み)
変更後の契約金額	206,540,297 円(税込み)
変更理由	・浚渫工の数量の変更 ・快適トイレの費用の精算 ・汚濁防止枠用膜(カーテン)処分費の精算 ・遠隔臨場に係る費用の精算 ・MBCの活用に係る費用の精算