

契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	神野建設株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区大字安瀬 2 5 - 1
工事の名称	令和6年度荇田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
工事場所	福岡県京都郡荇田町港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	工事概要は変更無し
工期（自）	令和7年3月31日
工期（至）	令和7年8月1日
変更前の契約金額	187, 647, 549 円（税込み）
変更金額	14, 783, 120 円（税込み）
変更後の契約金額	202, 430, 669 円（税込み）
変更理由	1. 潜水探査数量の精算 2. 浚渫数量の精算 3. 作業船のえい航費、土運船排水設備の撤去の精算 4. 遠隔臨場費用の精算 5. 監視船費用の精算