

契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和6年度苅田港（新松山地区）岸壁（－12m）ケーソン製作工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山1丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	工事概要は変更無し
工期（自）	令和6年5月7日
工期（至）	令和7年2月7日
変更前の契約金額	190,522,471 円（税込み）
変更金額	484,000 円（税込み）
変更後の契約金額	191,006,471 円（税込み）
変更理由	1. 港湾工事関係書類スリム化の手引きの活用工事とした。 2. 施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を計上する必要が生じた。 3. ケーソン底面下の敷砂について、数量及び費用が確定した。 4. 台風の影響により工期を変更した。 5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。