

契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和6年12月24日
契約業者名	株式会社若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度苅田港（新松山地区）岸壁（－12m）ケーソン製作工事（第2次）
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山1丁目及び空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	別紙のとおり
工期（自）	令和6年5月10日
工期（至）	令和7年2月7日
変更前の契約金額	178,597,056 円（税込み）
変更金額	1,353,000 円（税込み）
変更後の契約金額	179,950,056 円（税込み）
変更理由	1. 港湾工事関係書類スリム化の手引きの活用工事とした。 2. 施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を計上する必要が生じた。 3. ケーソン底面下の敷砂について、数量及び費用が確定した。 4. 台風の影響により工期を変更した。 5. 土工について、数量及び費用が確定した。 6. 調節池の排水経路に土砂等の堆積が確認されたので除去する必要が生じた。 7. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 8. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸 壁(-12m)				
本土工(ケーソン式)				
ケーソン製作	L B H (12.0m) 20.0m × 9.0m × 15.0m	函	原契約のとおり	標準函
	L B H (12.0m) 14.7m × 9.0m × 15.0m	函	原契約のとおり	調整函
苅田沖土砂処分場				
土工				
掘削		m2	6,420	調整池 参考数量 8,594m3
袋型根固め製作	Φ 1700mm × H550mm	袋	原契約のとおり	
三面水路清掃		式	1	