

契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和6年6月13日			
契 約 業 者 名	コスモ海洋株式会社			
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区栄町 1 1 - 9			
業 務 の 名 称	令和 6 年度苅田港磁気探査			
業 務 場 所	発注者指定の場所			
業 種 区 分	測量・調査			
業務概要（変更した内容について記述する）		単位	数量	参 考 数 量
	探査工			
	（新松山地区）			
	泊地（-12m）			
	磁気探査	m ²	5, 404	確認探査 5, 404 m ²
	（本港地区）			
	航路（-13m）			
	磁気探査	m ²	30, 651	一次探査 19, 800 m ² (1)
				確認探査 10, 851 m ²
		m ²	20, 207	一次探査 18, 000 m ² (2)
			確認探査 2, 207 m ²	
履行期間（自）	令和6年4月1日			
履行期間（至）	令和6年6月28日			
変更前の契約金額	5, 045, 662 （税込み）			
変 更 金 額	1, 477, 338 （税込み）			
変更後の契約金額	6, 523, 000 （税込み）			
変 更 理 由	添付のとおり			

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付でコスモ海洋株式会社と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により今般契約変更するものである。

なお、今後は変更要素がない事を申し添えます。

- ・一次探査(1)について、浚渫工事による浚渫範囲の変更に伴い、探査範囲を追加する必要が生じた。
- ・当初、想定で発注していた泊地における確認探査の数量が確定したため、受注者へ指示を行い数量を変更する。
- ・当初、想定で発注していた航路における確認探査の数量が確定したため、受注者へ指示を行い数量を変更する。
- ・本業務が施工実態調査の対象業務に選定されたため、調査費用を計上する。