

契約変更の内容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月12日		
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社九州支社		
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区神屋町 1 0 番 1 5 号		
業 務 の 名 称	令和 6 年度苅田港水質調査		
業 務 場 所	発注者指定の場所		
業 種 区 分	測量・調査		
業務概要（変更した内容について記述する）	調査日数		
	水質調査（1）	6 日	うち、採水日数 6 日
	水質調査（2）	5 日	うち、採水日数 2 日
	水質調査（3）	5 日	うち、採水日数 2 日
	水質調査（4）	1 2 日	うち、採水日数 4 日
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日		
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年7月26日		
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 598, 372 （税込み）		
変 更 金 額	981, 427 （税込み）		
変 更 後 の 契 約 金 額	10, 579, 799 （税込み）		
変 更 理 由	別紙変更理由のとおり		

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付で三洋テクノマリン株式会社九州支社と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により今般契約変更するものである。

・本業務に関連する「令和5年度苅田港(新松山地区)泊地(－12m)浚渫工事(第2次)」及び「令和5年度苅田港(本港地区)航路(－13m)浚渫工事」の施工実績により調査数量が確定したため。