

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月3日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和7年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)
工事場所	苅田港新松山地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月31日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	250,173,880 円(税込み)
変更金額	28,485,728 円(税込み)
変更後の契約金額	278,659,608 円(税込み)
変更理由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」、「設計業務委託等技術者単価」、「公共工事設計労務単価」に係る特例措置による変更