

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月17日
契約業者名	令和7年度荻田港埋没対策検討業務沿岸技術研究センター・いであ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度荻田港埋没対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	業務概要変更無し
工期（自）	令和7年8月21日
工期（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	25,641,000円（税込み）
変更金額	418,000円（税込み）
変更後の契約金額	26,059,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 有識者ヒアリングが対面方式による開催で決定し、ヒアリング日程の確定に伴い旅費の変更が必要になった。</p> <p>2. 有識者ヒアリング2回目の日程調整に不測の時間を要し、想定していた時期より遅延したため令和8年3月19日まで履行期間延伸が必要になった。</p>