

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	株式会社五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和6年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務
業務場所	福岡県京都郡苅田町地先
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年5月30日
工期（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	12,903,000 円（税込み）
変更金額	2,970,000 円（税込み）
変更後の契約金額	15,873,000 円（税込み）
変更理由	1. 新松山地区岸壁(-12m)実施設計(磁気探査)を追加しました。 2. 新松山地区岸壁(-12m)実施設計(ケーソン製作)を追加しました。 3. 新松山地区岸壁(-12m)実施設計(築造)を削除しました。 4. 新松山地区泊地(-12m)実施設計(浚渫)を追加しました。 5. 事業調整資料作成(新松山地区事業費比較資料作成)を追加しました。 6. 事業調整資料作成(土砂処分場への揚土方法検討資料作成)を追加しました。 7. 事業調整資料作成(新松山地区岸壁(-12m)上部工プレキャスト化検討資料作成)を追加しました。 8. 施工実態調査を追加しました。 9. 支給材料の数量を変更しました。

業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要
	設 計 仕 様	単 位	数 量	
令和6年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務(変更)				
計画準備	計画準備	}		原契約のとおり
現地踏査	現地踏査			
協議・報告	協議・報告			
資料収集・整理	資料収集・整理			
実施設計	数量計算	タイプ	8	表-1 実施設計内訳表による
	図面作成	タイプ	8	表-1 実施設計内訳表による
	概算工事費算定	箇所	2	表-1 実施設計内訳表による
測量	観測局設標	}		原契約のとおり
	座標計測			
事業調整資料作成	事業調整資料作成	回	4	
照 査	照 査	}		原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成			

表-1 実施設計内訳表

地区名	施設名	設計概要	数量 計算	図面 作成	概算工事 費算定
本港地区	航路(-13m)	浚渫	1	1	—
新松山地区	岸壁(-12m)	ケーソン製作	2	2	—
新松山地区	岸壁(-12m)	築造	2	1	2
新松山地区	岸壁(-12m)	磁気探査	—	1	—
新松山地区	泊地(-12m)	浚渫	3	3	—
計			8	8	2

5. 支給材料、貸与物件及び提供資料

5-1 支給材料

金属鈹 23個(係留施設設置用)