

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	(株)西方建設
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区大字田野浦961-13
工 事 の 名 称	令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事
工 事 場 所	山口県山陽小野田市小野田地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年5月27日
工 期 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	22, 440, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 17, 105, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39, 545, 000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

調査内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
航路(－14m)				
潜水調査工				
潜水調査(1)		点	61	18工区
潜水調査(2)		点	3	18工区
情報収集伝達				
情報収集伝達		式	1	