

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月9日
契 約 業 者 名	(株)豊成建設
契 約 業 者 の 住 所	豊前市大字八屋1753-1
工 事 の 名 称	令和6年度関門航路土砂処分場整備工事
工 事 場 所	北九州市若松区響灘町地先
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年4月3日
工 期 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	58, 630, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 1, 815, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60, 445, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 軟弱地盤層の雨水、湧き水対策のため水替工を追加した。 2. 快適トイレ設置費用を追加した。 3. 諸経費動向調査を追加した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
関門航路土砂処分場整備				
土工	原契約のとおり			
伐木・除根				
表土除去				
掘削 敷均し				
仮設工				
敷鉄板設置・撤去				
水替工				
水替工	水中ポンプφ100mm	式	1	