

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月29日
契 約 業 者 名	株式会社 西方建設
契 約 業 者 の 住 所	北九州市門司区大字田野浦961番地13
工 事 の 名 称	令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(－14m) 潜水探査工事(第2次)
工 事 場 所	山口県山陽小野田市小野田地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年8月6日
工 期 (至)	令和6年12月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	22, 440, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 4, 246, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26, 686, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 潜水探査の数量が確定した。

調査内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
航路(－14m)				
潜水探査工		点	42	4工区
潜水探査				
情報収集伝達		式	1	
情報収集伝達				