

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月25日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 福岡支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区冷泉町2番1号
業 務 の 名 称	令和6年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年6月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	15, 774, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 4, 015, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19, 789, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 排砂管肉厚測定の実施について追加。 2. 設計資料(航路(－14m)浚渫工)の提出時期の変更。

業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要
	設 計 仕 様	単 位 数 量	
関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務			
計画準備	原契約のとおり		
実施設計 (1)			
実施設計 (2)			
概略設計			
現地調査	排砂管肉厚測定	式 1	舷外排送施設 252本×2断面×4方向
協議・報告	原契約のとおり		
照 査			
成果物			

実施設計 (1)

(1) 設計仕様

- 1) 設計対象は、関門航路（大瀬戸～早瀬瀬戸地区）航路（-14m）の浚渫工とし、断面図、数量計算等必要な資料の作成を行う。

なお、設計対象及び提出時期は以下のとおりとし、提出時期を変更する場合は調査職員と協議するものとする。

設計対象	数量	提出時期	備考
図面に示す全体範囲を設計	1ケース	令和6年12月末	
全体を分割して設計	3ケース	令和6年10月末	分割範囲は調査職員の指示による

- 2) 数量計算方法は、平均断面法または平均距離法を原則とする。ただし、他の方法による場合は、調査職員と協議するものとする。
- 3) 数量計算書の作成にあたっては、工種、材料別の計算結果を図示等により算出根拠を明記するものとする。