

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月26日			
契 約 業 者 名	(株)西方建設			
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区大字田野浦961-13			
工 事 の 名 称	令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(－14m)潜水探査工事			
工 事 場 所	発注者指定の場所			
工 事 区 分	港湾等しゅんせつ工事			
工 事 概 要				
探査内容				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
航路(－14m)				
潜水探査工				
潜水探査(1)		点	71	19工区
潜水探査(2)		点	2	19工区
情報収集伝達				
情報収集伝達		式	1	
工 期 (自)	令和7年6月2日			
工 期 (至)	令和7年9月30日			
変 更 前 の 契 約 金 額	¥23,320,000(税込み)			
変 更 金 額 (増 額)	¥23,463,000(税込み)			
変 更 後 の 契 約 金 額	¥46,783,000(税込み)			
変 更 理 由	1. 潜水探査の数量確定による変更			